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У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
Від  2 березня 2010 року  №  21
 
м.Миколаїв

Про виконання заходів щодо розв’язання         ХХХV сесія п’ятого скликання
соціальних та екологічних проблем, 
пов’язаних із завершенням будівництва 
Ташлицької ГАЕС у 2009 році 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання заходів щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних із завершенням будівництва Ташлицької ГАЕС у 2009 році, відповідно до рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 7 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2009 року № 3 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 квітня 2009 року № 12 «Про виконання заходів щодо розв’язання соціальних та екологічних проблем, пов’язаних із завершенням будівництва Ташлицької ГАЕС у 2009 році» депутати обласної ради зазначають: частину об’єктів, які будувалися протягом 2001-2009 років, не здано в експлуатацію та не забезпечено їх охорону, має місце безвідповідальне ставлення до своєчасного та ефективного використання коштів Ташлицької програми, реальна ситуація із фінансуванням об’єктів від депутатів обласної ради приховується, депутатів місцевих рад не включено до комісій з приймання – передачі реконструйованих об’єктів, добудова об’єктів із високим ступенем готовності ведеться повільно.

Рішення обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 7 виконано лише частково, про що свідчать факти низьких темпів здачі об’єктів. Із 35 об’єктів, які затверджені у 2009 році, введено в експлуатацію лише 6. Протягом останніх двох років з початку дії Ташлицької програми кількість недобудованих об’єктів збільшилася до 55.

Під час перевірки депутатами обласної ради виявлено велику кількість порушень (роботи на об’єктах ведуться безконтрольно, об’єкти не охороняються, відсутнє своєчасне реагування на порушення технологічного процесу). 

Враховуючи вищевикладене, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмітити, що обласною державною адміністрацією  рішення  обласної  ради  від 23 квітня 2009 року   № 12, від 12 червня 2009 року № 3, від 16 жовтня 2009 року № 7 не виконуються. 

2. Обласній державній адміністрації вжити заходів щодо: 

проведення до 1 травня 2010 року спільно з депутатами обласної ради інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва, які споруджувалися за рахунок коштів, виділених на будівництво Ташлицької ГАЕС у 2009 році та попередніх роках;

надання обласній раді до 1 травня 2010 року детальної інформації про реальний стан об’єктів незавершеного будівництва та потребу в коштах для їх завершення;  

забезпечення охорони об’єктів, реконструкція та будівництво яких здійснюється за рахунок коштів Ташлицької програми;    

організації контролю за ходом будівництва об’єктів;

забезпечення належної організації проведення приймальних робочих і державних комісій на об’єктах, добудову та реконструкцію яких завершено (до моменту проведення робочих комісій замовникові передається відповідна звітна та виконавча документація);
введення до складу робочих та державних комісій депутатів місцевих рад (обласної, районних рад).   

2.1. Організувати роботу з погашення ДП НАЕК «Енергоатом» кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2010 року, на будівництво та реконструкцію об’єктів за програмою заходів, спрямованих на розв’язання соціальних та екологічних проблем прилеглих до зони будівництва Ташлицької ГАЕС районів за рахунок коштів, виділених на добудову Ташлицької ГАЕС у 2009 році.
3. ДП НАЕК «Енергоатом», з урахуванням рішень обласної ради, вжити заходів щодо суттєвого збільшення у 2010 році обсягу фінансування на будівництво та реконструкцію об’єктів за програмою заходів, спрямованих на розв’язання соціальних та екологічних проблем прилеглих до зони будівництва ГАЕС районів, перш за все - на об’єкти незавершеного будівництва. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань промислової політики, транспорту, зв’язку та енергетики; з питань екології, охорони навколишнього середовища, природокористування та ресурсозбереження. 

Голова обласної ради                                                                       Т.В. Демченко
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