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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

обласної ради з питань соціальної політики,
охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

	26 вересня 2017 року
	Миколаїв
	№
	2


	Про хід виконання рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 26 «Про надання згоди на реалізацію проекту «Капітальний ремонт головного та терапевтичного корпусів обласного протитуберкульозного диспансеру - закладу комунальної власності області по вул. Веселинівській, 4 в с. Надбузьке Миколаївського району»
	


Заслухавши та обговоривши інформацію управління охорони здоров'я облдержадміністрації щодо виконання рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року №26 «Про надання згоди на реалізацію проекту "Капітальний ремонт головного та терапевтичного корпусів обласного протитуберкульозного диспансеру – закладу комунальної власності області по вул. Веселинівська, 4 у с. Надбузьке  Миколаївського району», постійна комісія вважає за необхідне зазначити.

З січня 2013 року по серпень 2014 року в Миколаївському обласному протитуберкульозному диспансері проведені наступні роботи:

утеплення фасадів головного та терапевтичного корпусів -100%.

утеплення покрівлі (горища): головний корпус - 100%;  терапевтичний корпус – 0%;

пофарбування будівель – 96%;
облицювання цоколів будівель керамічною плиткою – 54%;
роботи з ремонту штукатурки прямолінійних  відкосів всередині приміщень виконано на 72%.

Таким чином, за станом на серпень 2017 року роботи не закінчені.

Враховуючи вищезазначене, постійна комісія обласної ради
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію управління охорони здоров’я облдержадміністрації щодо виконання рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року №26 «Про надання згоди на реалізацію проекту "Капітальний ремонт головного та терапевтичного корпусів обласного протитуберкульозного диспансеру – закладу комунальної власності області по вул. Веселинівська, 4 у с. Надбузьке  Миколаївського району» взяти до відома.

2. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації вжити заходів щодо завершення робіт та усунення недоліків у виконаних роботах з реалізації проекту «Капітальний ремонт головного та терапевтичного корпусів обласного протитуберкульозного диспансеру – закладу комунальної власності області по вул. Веселинівська, 4 у с. Надбузьке Миколаївського району». 

Про проведену роботу проінформувати постійну комісію обласної ради до                          01 березня 2017 року.

3. Контроль за виконанням цих рекомендацій покласти на секретаря постійної комісії обласної ради.
	Голова постійної комісії  обласної ради                                 
	М.М.Лучний
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