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З В І Т
з оцінки результативності реалізації регіональної Стратегії та Плану заходів з її реалізації у 2015 році


	№
з/п
	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку
	Територіальна спрямованість проектів (назва
регіону, декількох регіонів, частини регіону)
	Строк реалізації проекту
	Джерела фінансування у звітному періоді
	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді (тис.грн.)
	Сума вибраних коштів у звітному періоді (тис.грн.)
	Сума вибраних коштів з початку
 реалізації проектів (тис.грн.)
	Індикатори (показники)
результативності виконання плану заходів
	Стан виконання Плану заходів
 (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)
	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів 
(з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

	
	
	
	планований
	фактичний
	
	з початку реалізації проекту
	за звітний період
	планована
	фактична
	планована
	фактична
	наймену-вання
індикатора
 (показника)
	оди-ниця 
ви-міру
	прогнозоване значення
	фактичне значення
	відхилення (+/-)
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Оновлення виробничих потужностей

КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв»
	Миколаївська область, 

м. Миколаїв
	2015-2017
	2015-2017
	Обласний бюджет
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	Ліквідація 
заборгова-ності
(заробітна плата)
	тис.
грн.
	1000
	1500
	500
	2015 року оновлення виробничих потужностей підприємства не проводилось, частково погашено заборгованість
із виплати заробітної плати працівникам підприємства в сумі 
1,5 млн.грн. Проводилась робота щодо пошуку інвестора для проведення оновлення виробничих потужностей
	Ведеться робота з передачі майна КП «МАМ» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у власність територіальної громади
м. Миколаєва

	2.
	Спорудження мостового переходу через р.Південний Буг у м.Миколаєві
	Миколаївська область, 
м. Миколаїв
	-
	-
	Кредитні кошти Уряду Японії
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Довжина 
ділянки
	км, п.м.
	0
	0
	0
	2015 року проводилась робота із залучення кредитних коштів Уряду Японії на будівництво мостового переходу
	Не підписано угоду між Урядом України та Японії

	3.
	Будівництво залізничної колії  від ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера" та об’їзної автодороги  з обходом м.Миколаєва
	м. Миколаїв
	2015-2017
	2015-2017
	Кошти ЄБРР, 
власні кошти
	197 780
	0
	0
	0
	0
	0
	Довжина 
ділянки
	км, п.м.
	0
	0
	0
	Проект знаходиться в стадії розробки. Строки початку його реалізації змінено 
на 2016-2018 роки
	-

	4.
	Будівництво зернового перевантажуваль-ного комплексу в тилу допоміжного причалу спеціалізованого морського порту «Октябрьск»
	м. Миколаїв
	2015-2017
	2015-2017
	ДП "Адміністрація морських портів України"
	150 000
	0
	0
	0
	0
	0
	Переробка
вантажів
	млн.грн.
	2
	0
	-2
	Проект знаходиться в стадії розробки. Строки початку його реалізації змінено 
на 2016-2018 роки
	Реалізація проектів відбувається згідно з Планом розвитку морських портів України, затвердженим наказом голови 
ДП "АМПУ" від 
28 січня 2014 року №16

	5.
	Будівництво універсального перевантажуваль-ного комплексу в тилу запроектова-ного причалу №7 спеціалізованого морського порту «Октябрьск»
	м. Миколаїв
	2016-2023
	2016-2023
	ДП "Адміністрація морських портів України", іноземні інвестори
	150 000
	0
	0
	0
	0
	0
	Переробка 
вантажів
	тис.
тонн
	600
	0
	-600
	Проект знаходиться в стадії розробки. Строки початку його реалізації змінено на 2016-2023 роки
	Реалізація проектів відбувається згідно з Планом розвитку морських портів України, затвердженим наказом голови ДП "АМПУ" від 28 січня 2014 року №16

	6.
	Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури для обробки та перевалки зернових вантажів, реконструкція виробничих потужностей суднобудування та будівництво флоту СП "Нібулон"
	м.Миколаїв
	2015-2016
	2015-2016
	Власні та залучені товариством кошти
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	од.
	Інформація конфіденційна
	7
	-
	 2015 року відбувся спуск на воду трьох буксирів проекту 121, 2 барж, несамохідного плавучого крана «Нібулонівець»  та судна проекту 
NBL-91, що  призначене для експлуатації на мілководних ріках.
У жовтні 
2015 року розпочато загально- будівельні роботи з будівництва перевантажуваль-ного терміналу в 

с. Бузьке Миколаївської області
	-

	7.
	Будівництво комплексу перевантажувальних терміналів навалювальних і генеральних вантажів «НЕРЕЙ»
 у 
м. Миколаїв. (комплекс) 
	Глобальний вплив: Україна
 Локальний вплив: Мико-лаївська область, Херсонська область,
місцевий ситуаційний вплив:  територія Бузького лиману, берегові терто-рії,  які приля-гають  до одинад-цятого коліна Бузько-Дніпро-вського лимансь-кого каналу, південна частина Корабельного району м.Миколаїв
	2015-2023
	2015-2023
	ТОВ "НЕРЕЙІНТУРТРАНС", Міністерство інфраструкту-ри, ДП "Адмі-ністрація морських портів України", порти та термінали Бузько-Дніпровського басейну,прива-тні інвестори
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Збільшення
потужнос-тей для переробки
 вантажів
	тис.
тонн
	0
	0
	0
	2015 року розпочато розробку ТЕО 
	Проект знаходиться 
в стадії розробки. Строки початку його реалізації змінено 
на 2016-2023 роки

	8.
	Будівництво хлібопекарні
	смт Березне-гувате
	2015-2017
	2015-2017
	Державний бюджет, ДФРР, кошти інвесторів
	1 500
	0
	0
	0
	0
	0
	Виробництво 
хліба та 
хлібобулоч-них 
виробів 
	
тоннна добу 

	3.8
	0
	-3.8
	2015 року прово-дилась робота із залучення коштів для реалізації проекту та пошуку інвестора
	Відсутній інвестор, тому реалізацію цього проекту не розпочато

	9.
	Будівництво заводу з переробки меду в медові напої (квас, газована вода, питні меди, медове пиво)
	смт Березне-гувате
	2015-2017
	2015-2017
	Кошти інвесторів, кредитні ресурси, власні кошти
	2 000
	0
	0
	0
	0
	0
	Виробництво 
медових 
напоїв 
	тонн/рік
	116
	0
	-116.0
	2015 року прово-дилась робота з пошуку інвестора для реалізації проекту
	Відсутність фінансових ресурсів

	10.
	Будівництво цеху з переробки сільськогосподар-ської продукції
	смт Березне-гувате
	2015-2017
	2015-2017
	Місцеві бюджети, державно-приватне партнерство, кошти інвесторів
	7 000
	0
	0
	0
	0
	0
	Виготовлен-ня круп.


Пакування насіння
соняшнику 
	тонн на добу
	1 
	0 
	-1
	2015 року прово-дилась робота з пошуку інвестора для реалізації проекту
	Відсутній інвестор, тому реалізацію цього проекту не розпочато

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тонн на добу
	0,5
	0
	- 0,5
	
	

	11.
	Будівництво цеху з виробництва  молочних продуктів, у тому числі ексклюзивних  сирів;            Виробництво  мінеральної  води, соків  та якісної  питної  води  в  селі Біла Криниця.
	Березнегуват-ський  район
	2015-2017
	2015-2017
	Власні кошти, місцеві бюджети, кошти інвесторів, кредитні ресурси
	8 100
	0
	0
	0
	0
	0
	Виробництво
молочнокис-лих 
продуктів,

ексклюзив-них сирів,

якісної питної води,

соків та мінеральної води

	тонн на добу
	
0,8
	
0
	
-0,8
	2015 року проводилась робота з пошуку інвестора та із залучення коштів для реалізації проекту
	Відсутність фінансових ресурсів

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



тонн на добу
	





0,5





	





0
	





-0,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


тонн на добу
	15
	




0
	




-15
	
	

	12.
	Розвиток системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаїв
	м.Миколаїв
	2015-2017
	2015-2016
	Кредитні кошти надані Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)
	49 912.50
	49 912.50
	130 750
	2 907.90
	130 750.00
	2 907.90
	Водопровідні насосні станцій
 резервуарів коагуляції

 камери флокуляції та відстійни-ка 1-ї черги

, технічно переобладнані хлоратор-ні засувки великих та малих діаметрів,


переоблад-нані лабораторії очисних споруд водопроводу
	
од.





	
2




	
0




	
-2




	2015 року було проведено процедуру тендерних закупівель з відбору виконавця робіт та отримано перший транш кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на реалізацію інвестиційного проекту. Розпочато роботу з технічного переобладнання очисних споруд.   На сьогодні досі не підписано Грантову угоду між ЄІБ та Україною щодо використання коштів фонду Е5Р для фінансування компонентів Проекту, які спрямовані на енергозбереження та охорону довкілля.
	1. Питання сплати ПДВ за контрактами, які фінансу-ються за рахунок кредитних коштів ЄІБ. ЄІБ вважає, що, згідно з пунктом 9.01 статті 9 фінансової угоди  неможливо використову-вати кредитні кошти для сплати податку на додану вартість (ПДВ), який входить до ціни контрактів, укладених з підрядниками, які виконують роботи за проектом. Це означає необхідність покриття частини видатків за інвестиційним проектом за рахунок коштів української сторони, що потребуватиме додаткового фінансування ПДВ в максимальному об’ємі - 3 мільйони євро.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.



	1
	0
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.
	2
	0
	



-2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


од.
	





64
	





0
	





-64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





од.







	





1
	





0







	





-1







	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.







	






1









	0
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 Обладнання з виявлення протікань (комплект);



Водоміри на резервуари насосних станцій;



Система диспетчери-зації та автоматиза-ції

 cистеми вентиляції колекторів;



Реконстру-йовані будівлі решіток очисних споруд каналізації

;






Технічно переоблад-нані лабораторії очисних споруд каналізації
	



од.







	



1







	



0







	



-1







	 
	Крім цього, не визначено механізм такої окремої сплати ПДВ. За логікою ЄІБ за платежами, що містять ПДВ, 
МКП «Миколаїв-водоканал» повинне з рахунків вибірки коштів кредиту сплачувати постачальнику окремо суму без ПДВ, а з власних коштів з власного рахунку в банку окремо сплачувати постачальнику суму ПДВ.  Проте чинне українське законодавство 

не передбачає такої окремої сплати суми контракту та суми ПДВ різними платежами з різних рахунків. Вищезазначена проблема сплати ПДВ вкрай негативно впливає на процес упровадження проекту. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


од.





	7





	0
	-7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.





	2
	




0
	




-2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.






	




22






	




0



0
	




-22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



од.
	



1
	



0
	



-1









	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
2. Порушення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України строків розгляду платіжних документів за контрактами проекту.

3. На сьогодні  досі не підписано Грантову Угоду між ЄІБ та Україною щодо використання коштів фонду Е5Р для фінансування компонентів проекту, які спрямовані на енергозбере-ження та охорону довкілля.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Підвищення  енергоефективності 
в секторі централізованого теплопостачання України (на окремих підприємствах комунальної теплоенергетики)
	м.Миколаїв
	2015-2020
	2015-2020
	Кредитні ресурси Світового банку реконструкції та розвитку
	116 100
	0
	0
	0
	0
	0
	Ізоляція надземних мереж;

Реконструк-ція мереж

Реконструк-ція котелень;

Реконструк-ція ЦТП;


Встановлен-ня ІТП;

Модернізація аварійно-диспетчерсь-кої служби
	км



	26,4
	0
	-26,4
	2015 року проводилась процедура тендерних закупівель з визначення виконавця робіт. У грудні 2015 року надійшло 166,0 тис.дол.США, виконання робіт з реалізації проекту розпочнеться 2016 року, освоєння кредитних коштів Світового банку реконструкції та розвитку розпочнеться 2016 року 
	Фактично реалізація проекту розпочнеться 2016 року.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км

	6,7
	0
	-6,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.
	32
	0
	-32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Гкал/год
	409,61
	0
	-409,61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.
	4
	0
	-4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гкал/год
	4,22

	0

	-4,22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.
	93
	0
	-93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.
	1
	0
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Модернізація і  технічне  переоснащення  підприємства «НВКГ «Зоря» - «Машпроект»
	м.Миколаїв
	2015-2017
	2015-2016
	Власні кошти підприємства
	242 940.0
	237 380.1
	237 380.1
	55 438.4
	242 940.0
	58 746.2
	Строк окупності
	рік
	8
	8
	0
	23,4%
 2015 року розпочато модернізацію і технічне переоснащення підприємства, які планується продовжити і завершити  2017 року
	Реалізація проекту продовжиться у наступних роках згідно з планом підприємства

	15.
	Збільшення випуску глинозему до 
1,7 млн. тонн
	м.Миколаїв, Корабельний і Жовтневий райони, територія ТОВ «Мико-лаївський глиноземний завод»
	2015-2016
	2015-2018
	Власні кошти підприємства
	147 169.0
	70 101.6
	70 101.6
	70 101.6
	70 101.6
	70 101.6
	Випуск 
товарного 
глинозему
	млн.т/рік
	1.7
	1.48
	-0.3
	2015 року виконано роботи з реалізації 1-ї черги проекту, що забезпечила випуск глинозему в обсязі 1,48 млн тонн на рік
	Реалізацію проекту планується продовжити у 2016-2018 роках. 2016 року планується збільшити виробництво глинозему до 1,5 млн.т/рік; 2017- 1,6 млн.т/рік; 2018 - 1,7 млн.т/рік

	16.
	Модернізація та розширення молочно-товарної ферми за європейськими стандартами ТзДВ «Південний колос»
	Миколаївська область, Новоодеський район, 
м.Нова Одеса
	2015-2017
	2015-2017
	Власні кошти, 
кошти інвестора
	20 000
	0
	0
	0
	0
	0
	Поголів’я корів
	гол.
	120
	0
	-120
	2015 року проводилась робота з пошуку інвестора та із залучення коштів для реалізації проекту
	Відсутній інвестор, тому реалізацію цього проекту не розпочато

	17.
	Реконструкція свинокомплексу за європейськими стандартами 

ПП «Думітраш»
	Миколаївська область, Новоодеський район, 
с. Троїцьке
	2015-2017
	2015-2017
	Власні кошти, кошти інвестора
	60 000
	0
	0
	0
	0
	0
	Поголів’я 
свиноматок


поголів’я 
свиней
	
гол.


гол.
	
110


1267
	
0


0
	
-110


-1267
	2015 року проводилась робота з пошуку інвестора та із залучення коштів для реалізації проекту
	Проект не розпочато через відсутність фінансових ресурсів

	18.
	Будівництво доїльної зали індустріального типу за стандартами великих ферм США
	Україна, Миколаївська область, Арбузинський район
	2015- 2016
	2015- 2016
	Власні кошти і Кредитна лінія "Райффайзен-Банк", Австрія
	31 738.8
	10 196.6
	19 418.2
	19 418.2
	21 100.0
	19 426.5
	Поголів'я фуражних
 Корів за станом 
на 01.01.2016
	гол.
	3 500
	1 546
	-1 954
	60% 2015 року проводилась робота з реалізації проекту
	Завершення реалізації проекту планується  2016 року

	19.
	Будівництво комбікормового заводу за євростандартами
	Україна, Миколаївська область, Арбузинський район
	2015-2016
	205-2016
	Власні кошти
	20 946.9
	498.5
	0
	27 397.8
	33 700.0
	37 707.6
	Досягнута добова продуктив-ність
	тонн
	300
	220
	-80
	100%
	-

	20.
	Будівництво свинокомплексу за європейськими стандартами 
	Україна, Миколаївська область, Арбузинський район
	2014-2016
	2014-2016
	Власні кошти
	176.0
	36.0
	0
	913.8
	10 021.0
	1 670.6
	Поголів'я свиней за станом на 01.01.2016 
	гол.
	13 100
	9 513
	-3 587
	6% 2015 року проводилась робота з реалізації проекту
	Завершення реалізації проекту 2016 року

	21.
	Встановлення автономних систем освітлення пішохідних переходів на сонячних батареях.
	м.Миколаїв
	2015-2017
	2015-2017
	Місцеві бюджети, бізнес, міжнародні донори
	165.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Зменшення споживання електро-енергії
	кВт
	0.00
	0.00
	0.00
	2015 року реалізацію проекту не розпочато
	Строки початку його реалізації змінено

	22.
	Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС
	ОЕС України
	2015-2019
	2015-2016
	Власні кошти ДП НАЕК "Енергоатом", кошти державного бюджету
	143 714
	0
	10 000
	0
	75 820
	75 820
	Вироблення електроенер-гії
	МВт
	906
	302/433
	304/473
	2015 року кошти на продовження будівництва Ташлицької ГАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" не виділялись.
	У 2016 році 
ДП НАЕК "Енергоатом" проводиться робота щодо перерахунку вартості будівництва

	23.
	Виставково-ярмаркова 
діяльність
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2016
	Обласний та місцевий бюджет, кошти виставково-ярмаркових центрів
	31 960
	31 960
	100 000
	31 960
	100 000
	31 960
	Індекс 
промислової 
продукції
	Від-сот-ки
	95
	91
	-4
	З метою представлення  області на виставково-ярмаркових, презентаційних заходах, що проводяться в Україні та за кордоном, виготовлені листівки із зображенням визначних місць Миколаївщини та інша продукція із символікою області. Здійснено оновлення інфор-мації веб-сайту департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму з питань соціально-економічного розвитку області,  виставко-ярмаркових заходів, міжрегіонального співробітництва та залучення МТД, європейської інтеграції.
	Відповідно до Постанови КМУ від 01.03.2014 №65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", 
п. 2.7) заходів щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економного використання бюджетних коштів, затверджених розпоряджен-ням голови облдержадміністрації від 
14 лютого 
2015 року №39-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економного використання бюджетних коштів" припинено використання бюджетних котів на проведення виставкових заходів, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
	



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Сприяння впровадженню інвестиційних проектів
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015
	Обласний та місцевий бюджет, суб’єкти господарюва-ння
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	Кількість
 оновлених інвест-
проектів
	од.
	409
	409
	0
	100%, проведено інвестиційний форум "Миколаїв-щина - надійний партнер", оновлено інвести-ційні паспорти, оновлено роботу сайту "Інвести-ційні можливості Миколаївщини"
	-

	25.
	Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури для обробки та перевалки зернових вантажів СП "Нібулон" (інвестиційний)
	Миколаївський і Вознесенський райони
	2015-2017
	2015-2016
	Власні та залучені товариством кошти
	450 млн грн
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	Інформація конфіденційна
	Комплекс 
перевалки зернових 
та олійних культур
	тис.
тонн
	0
	0
	0
	У с. Бузьке Вознесенського району розпочато загально- будівельні роботи. Введення терміналу в експлуатацію заплановано 
до 01 липня 2016 року
	У жовтні 2015 року розпочато загально- будівельні роботи з будівництва перевантажу-вального терміналу в с.Бузьке Миколаївської області

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Мережа садиб сільського (зеленого) туризму в Миколаївській області
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2017
	Обласний бюджет, ДФРР, міжнародні донори
	1 500
	0
	0
	0
	0
	0
	Створено садиб
 сільського (зеленого)
 туризму
	од.
	100
	74
	-26
	74%  Створено садиби в: Арбузи-нському (2), Баштанському (1), Березнегуватсь-кому (43), Веселинівському (1), Єланецькому (2), Жовтневому (1), Кривоозерсь-кому (4), Микола-ївському (4), Новоодеському (2), Очаківському (8), Первомайсь-кому (5),Снігурі-вському (1) районах
	-

	27.
	Реконструкція будівлі у 
смт Березнегувате під готель 
	Березнегуват-ський  район  
	2015-2017
	2015-2016
	Власні кошти, кошти інвесторів
	328
	45
	45
	45
	1 778
	950
	Готельні послуги
	кіль-кість лі-жок
	50
	0
	-50
	53%  проведено ремонт приміщення, підведено комунікації
	-

	28.
	Проведення комплексу заходів щодо створення позитивного міжнародного іміджу Миколаївської області
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2016
	Обласний бюджет, кошти суб’єктів гоподарю-вання
	27 000
	27 000
	50 000
	27 000
	50 000
	27 000
	Обсяг експорту 
товарів та послуг 
до поперед-нього року
	від-сот-ки
	101
	89
	-12
	З метою популяризації Миколаївської області на міжнародній арені, формування позитивного іміджу, представлення на міжнародних заходах за кордоном протягом року  виготовлено та придбано сувенірну, поліграфічну продукцію, у тому числі з символікою області. Поліграфічна продукція  з інформацією про економічний, експортний та інвестиційний потенціал Миколаївщини була представлена   делегаціям посольств 10 іноземних держав та Міжнародного Трейд-клубу в Україні, які відвідали область на запрошення керівництва ОДА, а також візиту делегації області до Аджарії (Грузія) у вересні  2015 року
	Відповідно до постанови КМУ від 01.03.2014 №65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", 
п. 2.7 заходів щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економного використання бюджетних коштів, затверджених розпоряджень-ням голови облдержад-міністрації від 14.02.2015 №39-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економного використання бюджетних коштів" припинено використання бюджетних котів на проведення виставкових заходів, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	29.
	Упровадження комплексу заходів щодо спрощення доступу суб’єктів малого підприємництва до існуючих вітчизняних, міжнародних кредитних та інвестиційних (інноваційних)  ресурсів 
	Миколаївська область
	2015
	2015
	Обласний бюджет
	90
	7.26
	7.26
	7.26
	90.0
	90.0
	1. Проведено семінарів / конференцій

2. Загальна кількість учасників семінарів / конференцій

3. Надано індивідуаль-них консультацій у рамках проекту.
4. Зростання рівня мотивації до самозайня-тості серед учасників консульта-ційно-освітніх заходів у рамках проекту.
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	Проект реалізовано в повному обсязі. Ефективність реалізації проекту згідно з індикатором 4 перевищила заплановане значення
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	30.
	Розвиток велосипедної інфраструктури у Корабельному районі м.Миколаєва
	м. Миколаїв, Корабельний район 
	2015-2017
	2015-2017
	Місцевий бюджет, грантові та інвестиційні кошти
	470
	0
	0
	0
	0
	0
	Кількість
велодоріжок
	оди-ниць
	0
	0
	0
	Реалізацію проекту не розпочато.  2015 року проводилась робота з пошуку інвестора для реалізації проекту
	Відсутні інвестиційні кошти

	31.
	Організація проведення обласного туристичного фестивалю «Відпочивай активно»
	Миколаївська область, 
м. Южноук-раїнськ, національний природний парк «Бузький Гард», інші регіони України
	2015-2017
	2015-2016
	Обласний бюджет, місцеві бюджети
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	Кількість
 учасників
	осіб
	300
	200
	-100
	Захід проведено на достатньому рівні, але необхідно приділяти увагу популяризації для ще більшого залучення учасників з інших регіонів
	Необхідність популяризації заходу серед інших регіонів України.

	32.
	Створення туристичного об'єкта "Хутір-зимівник козацького полковника Бугогардової паланки 17-18 століття" (історична реконструкція)
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2017
	Державно-приватне партнерство, інвестиційні кошти
	720
	0
	0
	0
	0
	0
	Кількість
туристичних 
маршрутів
	оди-ниць
	0
	0
	0
	2015 року проводились заходи з пошуку інвестора
	 Відсутній інвестор

	33.
	Створення туристично-інформаційного центру Миколаївської області.
	Миколаївська область,

м. Миколаїв
	2015-2017
	2015-2016
	Обласний бюджет
	100
	100
	100
	98
	100
	98
	Кількість туристів
	осіб тис. 
	500
	250
	-250
	Створено туристично-інформаційний портал "Миколаївщина туристична"
	Необхідність популяризації туристичного потенціалу області. Виділення приміщення для створення туристичного інформаційного центру

	34.
	Відтворення, охорона, захист, раціональне використання лісових ресурсів та мисливської фауни 
	Усі райони Миколаївської області
	2015-2017
	2015
	Державний бюджет, власні кошти підприємства
	49 942
	33 988.0
	49 942.0
	33 988.0
	49 942.0
	33 988.0
	1. Відтворен-ня лісів
2. Охорона лісу:

влаштування загороджую-чих смуг та ППР;

догляд за загороджую-чими смугами;

3. Рубки, формування та оздоров-лення лісів
	га

	312

	353

	+ 43

	Проведено заходи з відтворення лісів, влаштування загороджуючих смуг та догляд за загороджуючими  смугами, формування та оздоровлення лісів
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	га/км
	2102/
36685
	2530/46162
	+428/+9777
	
	

	35.
	Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду
	Території області, на яких збереглися рідкісні види тварин та рослин, а також природні ландшафти, що потребують охорони
	2015-2017
	2015-2016
	Обласний фонд охорони навколишньо-го природного середовища
	95.202
	95.202
	97.5
	95.202
	97.5
	95.202
	Розробка проектів 
створення об’єктів 
природно-заповідного 
фонду 
	Кіль-кість про-ектів 
	3
	3
	0
	Розроблено проекти створен-ня об’єктів природно-заповід-ного фонду "Новобірзулівсь-кий", "Христофо-рівські плавні" та "Зайчівська балка"
	-

	36.
	Встановлення на місцевості меж структурних елементів екологічної мережі
	Території  районів області, на яких розташовані об’єкти природно-заповідного фонду
	2015-2016
	2015-2016
	Обласний фонд охорони навколишньо-го природного середовища
	240
	240
	250
	240
	250
	240
	Розробка проектів землеустрою із встановлення на місцевості меж об’єктів природно-заповідного фонду
	Кіль-кість про-ектів
	1
	1
	0
	Розроблено проект землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду-регіональ-ного ландшафт-ного парку "Тилігульський  " на місцевості 
	-

	37.
	Еколого-експертна оцінка ситуації, що склалася зі зберіганням залишків залізобетонних контейнерів, які використовувались для зберігання непридатних засобів хімічного захисту рослин  у Первомайському районі Миколаївської області, визначення напрямів  їх подальшого викори-стання (утилізації)
	Первомайський район Миколаївської області
	2015
	2015
	Обласний фонд охорони навколишньо-го природного середовища
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	Еколого-експертна 
оцінка
	кількість експертних оцінок
	1
	1
	0
	Здійснено еколого-експертні оцінки ситуації, обстежено 
19 залізобетонних контейнерів, які використовували-ся для зберігання непридатних засобів
	-

	38.
	Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин 
	Арбузинський, Врадіївський, Жовтневий, Первомайський райони Миколаївської області
	2015-2017
	2015-2017
	Державний фонд охорони навколишнього природного середовища
	1 249.2
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0
	Визначення з території області на утилізацію непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин
	тонн
	61,72
	0
	-61,72
	У серпні 2015 року проведено інвентаризацію ХЗЗР. За результатами інвентаризації на території чотирьох районів області залишається 181,72 тонни непридатних 
ХЗЗР, включаючи забруднений ґрунт, тару, залишки будівель. З метою отримання коштів з державного фонду охорони навколишнього природного середовища на здійснення заходів з утилізації непридатних ХЗЗР облдержадмініст-рацією на адресу Міністерства екології та природних ресурсів направлено відповідні фінансові запити
	Кошти з державного фонду охорони природного середовища не виділялись

	39.
	Продовження строку служби шламосховища №2
	м.Миколаїв, Корабельний і Жовтневий райони, територія 
ТОВ «Мико-лаївський глиноземний завод» 
	2015-2017
	2015-2016
	ОК "РУСАЛ" ТОВ "МГЗ", СЦ "Металург", проектні інститути, підприємства, підрядні організації
	73 237.4
	73 237.4
	71 668.84
	41 324.95
	71 668.84
	41 324.95
	Шламосхо-вище
	одн.
	1
	0
	-1
	Стан виконання проекту становить  - 10%. Влаштування огороджуючих дамб, ярусів нарощування. Система пилоподавлення. Ставок-випарник. Допоміжно-побутовий корпус
	Низький рівень виконання обумовлений перерозподілом обсягу робіт із улаштування огороджуючих дамб, ярусів нарощування внаслідок погодних умов. Це спричинило зміну графіка виконання робіт та уточнення плану платежів

	40.
	Оновлений навчальний заклад
	м. Первомайськ
	2015-2017
	2015
	Місцевий бюджет
	573.6
	573.6
	2200.0
	573.6
	2200.0
	573.6
	мультиме-дійне обладнання
	шт
	8.0
	8.0
	0.0
	Роботи виконано в повному обсязі 
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	комплекти засобів навчання
 (кабінет фізики)
	шт
	1.0
	1.0
	0.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обладнання для харчоблока
	шт
	3.0
	3.0
	0.0
	
	

	41.
	Реконструкція будівлі В-2 Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 під міську станцію юних техніків по 
вул. Шевченка, 14 у м. Вознесенськ Миколаївської області
	Місто Вознесенськ, Миколаївська область
	2015
	2015
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	311.58
	311.58
	311.58
	366.13
	311.58
	366.13
	Загальна площа
	м2
	183.53
	183.53
	0
	Заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	42.
	Реконструкція покрівлі корпусу 
Б-2 Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
№ 5 по вул. Матросова, 205 
у м. Вознесенськ Миколаївської області
	Місто Вознесенськ, Миколаївська область
	2015
	2015
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	437.74
	437.74
	437.74
	437.33
	437.74
	437.33
	Загальна площа
	м2
	925.7
	925.7
	0
	Заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-


	43.
	Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м.Вознесенська, вул.Сухомлинсь- кого, 8
	Місто Вознесенськ, Миколаївська область
	2015
	2015-2016
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	1755.14
	1755.14
	1755.14
	934.76
	1755.14
	934.76
	Загальна площа
	м2
	2302
	0
	–2302
	Роботи не завершено, освоєння коштів  на 53,3 %
	Помилка в проектно-кошторисній документації, внесення змін до ПКД, складні погодні умови



	44.
	Реконструкція системи опалення Зеленогайської ЗОШ I-III ступенів Жовтневого району Миколаївської області
	Зеленогайська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області
	2015
	2015
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	452.85
	432.72
	432.72
	598.39
	452.85
	618.53
	Сталеві радіатори
	шт.
	119
	119
	0
	Заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45.
	Реконструкція Котляревського дошкільного закладу «Барвінок» по вул.Першотравневій, 76 у с.Котляреве  Жовтневого району Миколаївської області
	Котляревська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області
	2015
	2015
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	1381.63
	1373.68
	1373.68
	1338.62
	1381.63
	1346.58
	Загальна площа
	кв.м
	1484
	1484
	-
	Заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	вікон  
	шт .
	35 
	35 
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дверей
	шт .
	3
	3
	-
	
	

	46.
	Реконструкція системи опалення ДНЗ «Віночок» по вулиці Сизоненка,4 у м.Баштанка Миколаївської області із впровадженням енергозберігаючих технологій
	Місто Баштанка, Миколаївська область
	2015
	2015
	Державний фонд регіонального розвитку,  бюджет міської ради
	818.87
	765.63
	765.63
	751.04
	818.87
	804.28
	Котли
	шт.
	тв/п-1, електрокотли-2
	тв/п-1, електрокотли-3
	0
	Заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	47.
	Реконструкція будівель, закладів освіти для хворих  дітей, дітей з розумовими вадами та тих, які знаходяться у складних життєвих обставинах 
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015
	Місцевий бюджет
	8 391
	8 391
	8 391
	8 391
	8 391
	8 391
	
с.Широкий лан
,
вікна,

загальна площа


Миколаїв, 
загальна 
площа

, м.Перво-
майськ,

котли





с. Новопет-рівка,

загальна площа


с. Лиса гора, 

вікна


загальна площа
	




шт.
	



46

	




46

	




0


	Заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м2





	915
	915



	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





м2





	






1298
	

1298




	

0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.






	тв/п-1,електрокот-ли 2
	тв/п-1,електрокот-ли 3
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
м2

	
525
	
525
	
0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт
	4
	4
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м2
	525
	525
	0
	
	

	48
	Створення та функціонування бюджетної установи «Первомайський міський контактний центр опрацювання звернень громадян»
	м. Первомайськ
	2015-2017
	2015-2017
	Місцевий бюджет
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	кількість установ
	од.
	1
	0
	-1
	2015 року проводилась робота з пошуку коштів для реалізації проекту
	Відсутність фінансування

	49
	Електронні послуги всім і кожному миколаївцю
	м. Миколаїв
	2015-2017
	2015
	ММГО "Фонд розвитку 
м. Миколаєва" за кошти  "Бібліоміста"
	9.0
	9.0
	9.0
	9.0
	9.0
	9.0
	навчальні заходи,
кількість
слухачів, які 
пройшли навчання
	захід


чол.
	1


40
	1


40
	0


0
	 Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	50.
	Запровадження моделі «ЦНАП – орієнтований на потреби громадян»
	Проект охоплює всю територію Миколаївської області. До реалізації проекту будуть залучені всі центри новостворених спроможних територіальних громад Миколаївської області. 
	2015-2017
	2015
	 ММГО "Фонд розвитку 
м.Миколаєва" за кошти Агентства економічного розвитку
м.Вознесенськ, міський бюджет 
м.Миколаєва, співвиконання спільно з ММБФ МЕТА  проекту «Миколаївцям популярно про адміністратив-ні послуги», який отримав підтримку з
 міського бюджету в рамках конкурсу проектів для інститутів громадянсько-го суспільства за Програмою сприяння розвитку 
громадянсько-го суспільства у м. Миколаєві на 2014-2015 роки


	27.2
	27.2
	27.2
	27.2
	27.2
	27.2
	навчальні заходи,


кількість

слухачів, які були учасниками
"круглих столів", 

кількість учасників "круглих столів",
скайп-консультації,

рекламно-інформацій-на друкована продукція,

 вивчення громадської думки

	захід




чол.









захід




чол








конс.





прим

кіль-кість

опи-та-них

осіб

	37




134









6




180








72





5000






600

	47




255









6




120








72





5000






581


	+10




+121









0




-60








0










0

- 19
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	51.
	Створення умов для доступу громадян до адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг з використанням технологій електронного урядування
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2017
	Обласний, державний та місцеві бюджети, міжнародні донори
	2 620
	0
	0
	0
	0
	0
	1. Кількість послуг, 
що надаються через ЦНАП.

2. Кількість
 електронних послуг
	од.
	0
	1
	+1
	2015 року розпочато роботу щодо проведення організаційних заходів з реалізації проекту
	Відсутність необхідного фінансування

	52.
	«Електронна Миколаївщина» - впровадження на території Миколаївської області «Системи електронного урядування та електронної демократії»
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2017
	Державний бюджет, ДФРР, публічно-приватне партнерство, міжнародні донори
	1 530
	0
	0
	0
	0
	0
	1. Єдиний веб-портал адміністра-тивних послуг.
2.Кількість електронних послуг
	од.

	1

	0

	-1

	2015 року розпочато перший
(начальний етап) проекту
	Відсутність фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
од.
	
1
	
1
	
0
	
	

	53.
	Будівництво корпусу спортзалу 12*24 з навчальними класами Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи I-II ступенів Жовтневого району Миколаївської області
	Мішково-Погорілівська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області
	2015
	2015-2016
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	7 847.13
	7 742.81
	7 742.81
	3 047.09
	7 847.13
	3 151.42
	Загальна площа
	кв.м.  
	620.4
	244.43
	-375.97
	Роботи не завершено, освоєння коштів на 39,4%
	Невиконання планових показників та неосвоєння коштів у повному обсязі  пов’язано з обмеженим строком будівництва, повернуто кошти у сумі 4695,715 тис.грн.

	54.
	Спортивний майданчик  (встановлення дитячих майданчиків, спортивних майданчиків (міні-футбольних полів)
	м. Миколаїв, Корабельний район 
	2015-2017
	2015-2017
	Місцевий бюджет, соціальні інвестиції місцевого бізнесу
	53.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-
	-
	0
	0
	0
	2015 року проводилась робота з пошуку інвестиційних коштів для реалізації проекту
	Відсутність фінансування

	55.
	Забезпечення комунального закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» автоматизованими робочими місцями (комп’ютеризація)
	м. Первомайськ
	2015-2017
	2015-2017
	Державний та місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство
	300.00
	0.00
	300.00
	0.00
	300.00
	0.00
	Автоматизо-вані робочі місця (комп’ютери)
	%
	100
	6.5
	-93.5
	2015 року проект не реалізовувався через відсутність коштів
	Проект не впроваджував-ся через відсутність фінансування (проектно-кошторисну документацію не розроблено)

	56.
	Перевід газової котельні Єланецької ЦРЛ на комбіноване опалення
	Єланецький  район 
	2015
	2015-2016
	Місцевий бюджет
	46.80
	46.80
	46.80
	46.80
	46.80
	46.80
	встановлення

комплексу

«Теплон»

	од.
	1
	0
	-1
	5% 2015 роцу проводилась робота з розроблення проектної документації
	Проблеми з виготовленням проекту (перероблення проекту в зв’язку 
з негативною геологією), проект на повторній експертизі. 

	57.
	Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в Доманівському  районі
	Населені пункти Доманівського  району
	2015-2017
	2015-2017
	Місцевий та державний бюджет
	500.00
	0.00
	500.00
	0.00
	500.00
	0.00
	комп'ютер,

автотранс-порт,
електро-кардіограф портативний  трьохканаль-ний,
термограф  контактний  цифровий,
крісло  гінеколо-гічне,
будинок в с.Богданівка,
однокім-натна квартира в смт Доманів-ка
	шт.

	8  

	0  

	-8

	2015 року проводилась робота з пошуку інвестора для реалізації проекту.
	Відсутність  фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.
	4
	0
	-4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.




	5

	0

	-5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.
	1
	0
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	шт.

	 5

	0

	-5

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.
	1
	0
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.
	2
	0
	-2
	
	

	58.
	Реконструкція існуючої системи електроопалення на енергозберігаючу систему Кривоозерської ЦРЛ по 
вул. Шевченка, 59 у смт Криве Озеро Миколаївської області
	смт Криве Озеро, 
вул. Шевчен-ка,59
	2015
	2015
	ДФРР, районний бюджет
	788.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Установлен-ня енергоакуму-люючих баків по 
50 м3 для нагрівання теплоносіїв за нічними тарифами)
	шт
	2
	0
	-2
	2015 року проект не реалізовувався за відсутності фінансування 
	Проект не реалізовано через відсутності фінансового ресурсу. Проект потребує перерахунку кошторисної документації в поточних цінах.
 2016 року планується провести перерахунок кошторисної документації.

	59.
	Створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб із використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта.
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2017
	Обласний бюджет, ДФРР, інші джерела фінансування
	200.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Сервер,

промисло-вий комп’ютер,

персональ-ний комп’ютер,

монітор
,
принтер
,

смартфон з установлен-ням програмного забезпечен-ня,
меблі для облашт.
 АРМ,

генератор резервного живлення,

мережеве обладнання


Телекомуні-каційне обладнання (у т.ч. програмне забезпечення

Монтаж обладнання,

Налагоджен-ня та введення в експлуатацію

	од.


	2


	0

	-2


	2015 року виконано роботи з підготовки приміщень для розміщення оперативно-диспетчерської служби. Інвестиційний проект поданий на участь у конкурсному відборі інвестиційних проектів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР у 2016 році
	До початку впровадження проекту необхідно виготовити  проектно- кошторисну документацію на монтаж обладнання.
 Орієнтовна вартість проектно кошторисної документації становить 280,0 тис.грн. Зазначену суму УОЗ облдержадмі-ністрації як головний розпорядник коштів медичної субвенції подасть для затвердження на чергову сесію обласної ради.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.

	20
	0
	-20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	од.
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	од.
	40
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од.
	22
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	1
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1
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	об’єкт
	1
	0
	-1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



об’єкт

	1
	0
	-1
	
	

	60.
	Створення Єдиного  центру надання соціальних  послуг
	Баштанський район, Миколаївська область
	2015-2016
	2015-2016
	Місцевий 
бюджет
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-
	-
	0
	0
	0
	2015 року проводилась робота щодо вивчення можливості створення єдиного центру соціальних послуг у рамках проекту ПРООН «Підтримка реформи соціального сектору в Україні». 2015 року розглядались пропозиції щодо перерозподілу завдань та функцій, удосконалення організаційної структури департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадмініст-рації та Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
	Необхідність впровадження проекту знаходиться на розгляді Мінсоцполі-тики

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В результаті було розроблено модель організації надання соціальних послуг сім'ям, особам у громаді, які перебувають у складних життєвих обставинах (єдиний Центр соціальних послуг). Організація надання соціальних послуг сім'ям, особам у громаді, які перебувають у складних життєвих обставинах (єдиний Центр соціальних послуг).
	 

	61.
	Будівництво спортивного комплексу відділу освіти Новобузької райдержадміністрації по вул.Червона Площа, 17 «Ф» у 

м. Новий Буг, Миколаївської області
	Новобузький район,
м.Новий Буг
	2015
	2015-2016
	ДФРР
	8 178.00
	0.00
	11.25
	11.25
	183.94
	183.94
	спортивний 
комплекс
	од.
	1
	0
	-1
	2015 року проведено роботу з коригування проектної документації в діючі ціни для можливості реалізації проекту у 2016 році.
	-

	62.
	Реконструкція спортивного залу в смт Єланець із впровадженням заходів із енергозбереження
 за адресою: Миколаївська область, 
смт Єланець, вул.Карла Маркса, 99.
	Селище міського типу Єланець Миколаївської області та територія одинадцяти сільських рад
	2015
	2015
	ДФРР, субвенція з районного бюджету обласному бюджету для співфінансу-вання
	1 882.10
	1 878.95
	1 882.10
	1 878.95
	1 882.10
	1 878.95
	Розширення спортивної інфраструк-тури для занять фізичною культурою і спортом;
	об’єкт
	1
	1
	0
	Всі заплановані заходи виконано у повному обсязі
	Будівельно - монтажні роботи виконано. Оформлення  декларації про завершення робіт.

	63.
	Фізична реабілітація дітей з особливими потребами – крок до повноцінного життя
	Місто Южноук-раїнськ (селище Костянтинівка, село Бузьке у разі об’єднання територіальних громад)
	2015
	2015
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	936.65
	384.90
	384.90
	374.80
	936.65
	926.55
	Загальна площа
	м2
	481.3
	481.3
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	64.
	Будівництво Комплексного центру «Друга сім’я» для  постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку та інвалідів (на 50 ліжко-місць)
	м. Первомайськ
	2015-2017
	2015-2017
	Міцевий бюджет, ДФРР, спеціальні державні фонди та благодійні іноземні фонди
	1 000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Кількість 
ліжок
	од.
	50
	0
	-50
	2015 року проект не реалізовувався через відсутність фінансування
	Будівництво комплексного центру не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування

	65.
	Будівництво водопровідної мережі від ОСВ-2 до проспекту Праці у 
м. Первомайськ Миколаївської області
	м. Первомайськ, Миколаївська область
	2015
	2015-2016
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	2 642.46
	2 642.46
	2 642.46
	1 514.09
	2 642.46
	1 514.09
	Мереж 
водопоста-чання
	км 
	2.785
	2
	-0.79
	Роботи не завершено, освоєння коштів на 63%. 2015 року виконувались роботи з улаштування мереж водопостачання та колодязів
	Причина неосвоєння - помилка в проектно-кошторисній документації, внесення змін до ПКД, складні погодні умови та складна та довготривала технологія виконання робіт на об'єкті.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Колодязів
	шт.
	30
	4
	-26
	
	

	66.
	Впровадження електричного опалення на об’єктах соціальної сфери міста Первомайськ 
	м. Первомайськ
	2014-2017
	2015
	Кошти інвесторів
	15 000.00
	15 000.00
	9 401.00
	9 401.00
	15 000.00
	15 000.00
	Кількість 
бюджетних 
установ
	од.
	7
	7
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	67.
	Реконструкція тепломережі від котельної по 
вул. Жовтневої революції, 210-а до загальноосвітньої школи №8 у 

м. Вознесенськ Миколаївської області
	м. Вознесенськ, Миколаївська область
	2015
	2015
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	934.76
	934.76
	1 599.50
	934.76
	1 599.50
	934.76
	Відсоток 
виконання
	%
	100
	100
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі (відкориговано проектно-кошторисну документацію)
	Проект відкориговано, новий експертний звіт від 26 вересня 
2015 року на суму 1132,231 грн.

	68.
	Технічне переоснащення котельні по 
вул. Кооперативна, 1б в у м. Вознесенськ Миколаївської області
	м. Вознесенськ,  Миколаївська область
	2015
	2015
	Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет
	909.57
	909.57
	909.57
	596.57
	909.57
	596.57
	Котли
	шт.
	3
	3
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	69.
	Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у багатоквартирних будинках методом револьверного фінансування. 
	Населені пункти, в яких створено і функціонують ОСББ та з якими буде укладено меморандум про співпрацю. Орієнтовно: Мартинівка (Прибужанівська сільська рада) Веселинове, Первомайськ, Нова Одеса, Ольшанське, Баштанка.
	2015-2017
	2015
	Місцевий бюджет, кошти револьверного фонду, власний внесок
	64.00
	64.00
	64.00
	64.00
	64.00
	64.00
	Проекти
	од.
	6
	6
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	70
	Капітальний ремонт покрівлі корпусів № 1 та № 2 обласного Будинку дитини, вул. Бутоми, 7б, 
м.Миколаїв (у т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)
	Миколаївська область, 

м.Миколаїв
	2015-2017
	2015
	Обласний бюджет
	100.00
	8.94
	8.91
	8.91
	412.58
	409.32
	Покрівля



Покрівля 
альтанок
	м2



м2
	377 


 100 
	378 


 100 
	0


0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	Об'єкт введено в експлуатацію

	71.
	Реалізація інвестиційних проектів приватних інвесторів (суб’єктів господарювання), спрямованих на будівництво нових і реконструкцію існуючих теплоджерел для використання альтернативних видів палива
	м.Миколаїв,  Єланецький, Братський, Вознесенський, Баштанський, Березанський, Веселинівський, Врадіївський, Доманівський, Казанківський, Новобузький, Новодеський, Снігурівський, Очаківський, Первомайський, Миколаївський, Жовтневий райони
	2015-2017
	2015-2016
	Приватні інвестори
	20 300.00
	20 300.00
	20 300.00
	20 300.00
	20 300.00
	20 300.00
	Проекти
	од.
	14.00
	14.00
	0
	Проекти реалізо-вувалися в м.Пер-вомайськ– 6 од.
м. Очаків,
м.Новий Буг,
смт Березанка,
смт Березне-гувате,
смт Братське
смт Веселинове
с.Надбузьке,
с.Сапетня Миколаївського району.
Всі заплановані заходи на цьому етапі виконані в повному обсязі
	-

	72.
	2.4.2.18. Реалізація заходів енергозбереження в житловому фонді за рахунок участі власників (співвласників)  у державній програмі пільгового кредитування з частковим  відшкодуванням з державного бюджету вартості енергозберігаючих робіт та матеріалів та відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок по залучених кредитах
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2016
	Власні кошти ОСББ, державний бюджет
	19 920.40
	19 920.40
	19 920.40
	19 920.40
	19 920.40
	19 920.40
	Кредити
	од.
	1 618
	1 618
	0
	Всі заплановані заходи на цьому етапі виконано в повному обсязі
	-

	73.
	Підтримка проектів розвитку діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів за рахунок розробки і фінансування програм органів місцевого самоврядування з часткового їх співфінансування та відшкодування відсотків ставок із залучення банківських кредитів
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015
	Місцевий 
бюджет
	2 975.50
	2 975.50
	2 975.50
	2 975.50
	2 975.50
	2 975.50
	Кількість ОСББ
	од.
	11
	11
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74.
	Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2017 роки.
	Миколаївська область (крім міст обласного значення)
	2015-2017
	2015-2016
	Державний та місцевий 
бюджет
	6 660.90
	1 573.07
	3 554.20
	1 410.83
	15 354.20
	6 498.70
	Кількість 
позичальни-ків
	од
	82
	19
	63
	Проект в стадії реалізації, реалізовано близько 40%  
	Неможливість забезпечення кредитних договорів поручителями (людьми, спроможними за віком та отриманими доходами забезпечити поручительство погашення кредитів);
 умова до потенційних позичальників;працювати у межах області та бути у сільській місцевості не менше року;
 низький рівень доходів сільського населення та неможливість забезпечення необхідного рівня платоспро-можності; 

висока вартість забезпечення кредитів через договори іпотеки.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75.
	Проведення реконструкції і капітального ремонту  житлових будинків, у яких створено ОСББ, Миколаївської області 
	Населенні пункти Миколаївської області
	2015-2017
	2015
	Місцевий бюджет
	2 975.50
	2 975.50
	2 975.50
	2 975.50
	2 975.50
	2 975.50
	Кількість ОСББ
	од.
	11
	11
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	76.
	Реконструкція і капітальний ремонт ліфтового господарства 
	Населення міст Миколаєва, Первомайська, Южноукраїнська
	2015-2017
	2015
	Місцевий бюджет
	7 495.60
	7 495.60
	7 495.60
	7 495.60
	7 495.60
	7 495.60
	Ліфтів 
	од.
	412.00
	412.00
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	77.
	Реконструкція теплових вузлів житлових будинків із впровадженням індивідуальних теплових пунктів та загальнобудинкових  приладів обліку теплової енергії, води
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015
	Кошти інвестпрограм ОКП «МОТЕ», ПАТ «Миколаївська «ТЕЦ»,  місцевого бюджету, м.Миколаїв
	14 665.70
	14 665.70
	14 665.70
	14 665.70
	14 665.70
	14 665.70
	Лічильників
	од.
	305
	305
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	78.
	Інформатизація бібліотек централізованої бібліотечної системи для дорослих 
у 
м. Миколаєві на 2015-2017 роки
	м. Миколаїв
	2015-2017
	2015
	Кошти державної влади, міністерств і відомств, інвестиційні організації
	90.00
	54.66
	54.66
	54.66
	54.66
	54.66
	комп’ютерне обладнання
	од.
	8
	8
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	79.
	Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки  
ім. Кропивницького, Централізованої бібліотечної системи для дорослих по вул. Потьомкінській, 143-А 
у  м. Миколаєві
	м. Миколаїв
	2015-2016
	2015-2016
	Міський бюджет розвитку м.Миколаєва
	2 650.28
	2 650.28
	1 686.04
	1 686.04
	1 686.04
	1 686.04
	утеплення перекриття над неопалюваль-ною частиною підвалу будівлі,
заміна існуючих вікон, 
заміна існуючих сталевих трубопрово-дів у системі опалення, заміна радіаторів системи опалення, встановлення повітропрово-дів
	м2







	100

	100

	0

	Проект у стадії реалізації: 2015 року  60% робіт проекту виконано, 40% робіт проекту заплановано на 2016 рік, а саме: утеплення фасаду будівлі, ремонт перекриття будівлі
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м2

	3454137,0
	3454137,0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.м.
	1748000,0
	1748000,0
	0





	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сек-ції
	875
	875
	0

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	п.м
	476100,0
	476100,0
	0
	
	

	80.
	Створення Центру збереження рідкісних і цінних видань на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова 
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2017
	Обласний бюджет
	613.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Планетарний сканер та обладнання до нього
	од.
	1
	0
	-1
	2015 року проект  не реалізовувався через відсутність фінансування
	Відсутність 
фінансування

	81.
	Відкриття Центрів вільного доступу до мережі  Інтернет  
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2016
	Спонсорські кошти, донорські кошти
	10.40
	10.40
	10.40
	10.40
	10.40
	10.40
	Інтернет-центр
	од.
	19
	3
	-16
	Проект в стадії реалізації. Створено 3 інтернет-центри в Жовтневому районі
	-

	82.
	Ремонтно-реставраційні роботи фасаду Миколаївського обласного художнього музею 
ім. В.В. Верещагіна
	м.Миколаїв
	2015-2016
	2015-2016
	Обласний бюджет
	285.37
	285.37
	350.00
	285.37
	350.00
	285.37
	Підготовка проектно-кошторисної документа-ції
	од.
	1
	1
	0
	Проект в стадії реалізації.  2015 року виготовлено проектно-кошторисну документацію. 2016 року планується виконання робіт з реставрації музею за рахунок коштів обласного бюджету
	 

	83.
	Санація будівлі  комунального закладу  культури «Обласний  Палац культури» за адресою: 
площа Суднобудівників 3,  м. Миколаїв  (капітальний ремонт)»
	м.Миколаїв
	2015
	2015
	Обласний бюджет
	9 352.07
	9 352.07
	8 982.39
	8 982.39
	8 982.39
	8 982.39
	Санація будівлі
	м3
	41 181.5
	41 181.5
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	В ході будівництва виникла необхідність проведення додаткових робіт, що потребує коригування проекту та додаткового фінансування.

	84.
	Реконструкція закладів культури та мистецтв у містах і районах Миколаївської області
	Арбузинський, Новоодеський, Братський, Вознесенський, Доманівський райони, м.Снігурівка
	2015-2017
	2015-2016
	Державний та місцевий бюджет, ДФРР(розпорядження КМУ №766-р від 17.07.2015), донори та спонсори
	10 211.53
	8 610.08
	8 610.08
	7 965.57
	10 211.53
	9 567.02
	Загальна площа
	м2
	1 386.00
	1 247.40
	-139
	Освоєння коштів на 90%
	Заходи виконуються згідно із запланованими строками. Для  продовження реалізації проекту необхідне фінансування на Арбузинсь-кий будинок культури.

	85.
	Реставрація та збереження пам’яток археології, історії, культури, садово-паркового мистецтва
	Територіальна громада Добренської сільської ради Баштанського району 
	2015-2016
	2015-2016
	Місцевий бюджет, внесок громади , рада соціального партнерство
	100.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Реставрація пам’яток культури
	од.
	1
	0
	-1
	2015 року проект не реалізовувався через відсутність фінансування
	Проект не реалізовувався через відсутність фінансового ресурсу в місцевому бюджеті на виготовлення ПКД

	86.
	Впровадження проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Реконструкція дитячого містечка «Казка» у м. Баштан-ка Миколаївської області
	м.Баштанка, Миколаївська область
	2015-2016
	2015
	Державний фонд регіонального розвитку, бюджет міської ради
	2 369.97
	2 269.45
	2 269.45
	2 178.79
	2 369.97
	2 279.31
	Загальна площа
	м2
	7435.6
	7435.6
	0
	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі
	-

	87.
	Будівництво цеху з виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії
	Березнегуват-ський  район
	2015-2017
	2015-2016
	ДФРР, власні кошти, кошти інвесторів, кредитні ресурси
	3 000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8 050.00
	8 050.00
	Виробницт-во олії 
	тоннна
добу
	100
	0
	-100
	Проект реалізовано на 70% 
	-

	88.
	Створення та забезпечення розвитку Агенції регіонального розвитку Миколаївської області 
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015-2016
	Державні та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-
	-
	0
	0
	0
	2015 року проект не реалізовувався через відсутність нормативної бази  (законодавчо не визначено положення про Агенцію)
	Кабінетом Міністрів України не затверджено типове положення про Агенцію регіонального розвитку

	89.
	Капітальний ремонт водонапірної башти в с.Воскресенське Жовтневого району Миколаївської області
	Воскресенська селищна рада Жовтневого району Миколаївської області
	2015
	2015-2016
	ПроООН, місцевий бюджет,  громада
	234.91
	11.49
	11.49
	11.49
	11.49
	11.49
	кількість об'єктів
	од.
	1
	0
	-1
	Отримано перший транш у сумі 
32,8 тис.грн. наприкінці 2015 року. Реалізацію проекту заплановано у 2016 році.
	2015 року затверджено проект на фінансування за рахунок коштів ПРООН. Реалізація проекту розпочнеться з 2016 року

	90.
	Вуличне освітлення в смт Первомайське
	Первомайська селищна рада
	2015
	2015-2016
	ПроООН, місцевий бюджет,  громада
	420.92
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-
	-
	0
	0
	0
	Кошти на реалізацію проекту 2015 року не надавались
	Виправлений проект знаходиться на розгляді для подальшого затвердження 

	91.
	Капітальний ремонт системи опалення та зовнішніх електричних мереж адмінбудівлі по вул.Комарова, 20 в с.Котляреве Жовтневого району Миколаївської області
	Котляревська сільська рада
	2015
	2015-2016
	ПроООН, місцевий бюджет,  громада
	357.10
	17.68
	17.68
	17.68
	17.68
	17.68
	кількість об'єктів
	од.
	1
	0
	-1
	Проект в стадії реалізації. Отримано перший транш у сумі 200,1 тис.грн. наприкінці 2015 року  Реалізацію проекту заплановано у 2016 році
	2015 року затверджено проект на фінансування за рахунок коштів ПРООН. Реалізація проекту розпочнеться  2016 року

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92.
	Вуличне освітлення в с.Михайло-Ларине
	Михайло-Ларинська сільська рада
	2015
	2015-2016
	ПроООН, місцевий бюджет,  громада
	325.20
	16.26
	16.26
	16.26
	16.26
	16.26
	кількість об'єктів
	од.
	1
	0
	-1
	Проект в стадії реалізації. Отримано перший транш у сумі 169,4 тис.грн. наприкінці 2015 року
	2015 року затверджено проект на фінансування за рахунок коштів ПРООН. Реалізація проекту розпочнеться з 2016 року

	93.
	Бібліотека громадянської дії:  Проблеми громади вирішуємо разом 
	м. Миколаїв
	2015-2017
	2015
	Місцевий бюджет, міжнародні донорські організації, спонсорські кошти
	120.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Кількість учасників заходів
	осіб
	50
	54
	+4
	Заплановані на 2015 рік заходи виконано. Проводились організаційні заходи без залучення коштів
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Чисельність громадських об’єднань та організацій, залучених до реалізації проекту
	орга-ніза-ція
	6
	6
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кількість заходів, проведених в ході реалізації проекту
	захід
	3
	3
	0
	
	

	94.
	Залучення мешканців сіл до формування та комплексного розвитку спроможних територіальних громад
	Проект охоплює всю територію Миколаївської області. До реалізації проекту будуть залучені всі центри новостворених спроможних територіальних громад Миколаївської області.
	2015-2017
	2015
	ММГО"Фонд розвитку міста Миколаєва" за кошти МФ "Відродження", Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні"
	280.00
	280.00
	280.00
	280.00
	280.00
	280.00
	навчальні заходи
	захід




	8




	8









	0



	Всі заплановані на 2015 рік заходи виконано у повному обсязі
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

кількість 
слухачів, які пройшли навчання


	



чол. 






	



100
	299
	+199
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	засідання “круглих 
столів”


	

захід
	5
	5
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кількість учасників
	чол.
	100
	190
	+90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


виїзні консультації
	конс.
	72
	72
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

інформацій-на друкована продукція


	прим.
	2х
200
	5000
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Спроможних громад




	кіль-кість
гро-мад
	3
	1
	-2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Прийнятих статутів
	кість стату-тів
	3
	3
	0
	
	

	95.
	Будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг до населених пунктів
	Миколаївський, Доманівський, Врадіївський  райони
	2015-2017
	2015-2016
	Державний та місцевий бюджет, субвенції з ДБ (зона спосте-реження) Постанова КМУ від 15.02.2012 №91
	4 918.14
	4 862.44
	4 862.44
	4 862.44
	4 862.44
	4 862.44
	Площа 
дорожнього
 покриття
	м2
	2 000
	19 449
	+17449
	Проект у стадії реалізації. 
2015 року будівельні роботи завершено 
	-

	96.
	Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
	м. Миколаїв, 
м. Вознесенськ, 
м. Очаків, 
м. Баштанка,
Баштанський, Березнегуватсь-кий, Братський, Вознесенський, Єланецький, Жовтневий, Канківський, Кривоозерський, Новобузький райони
	2015-2017
	2015-2016
	Місцеві бюджети, субвенції з ДБ (зона спостереження), Постанова КМУ від 15.02.2012 №91
	151 932.4
	148 492.5
	148 489.3
	148 489.3
	148 489.3
	148 489.3
	Площа 
дорожнього 
покриття
	м2
	75 661.6
	593 957.2
	+518295,6
	Проект у стадії реалізації. 2015 року будівельні роботи завершені 
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97.
	Встановлення приладів обліку теплової енергії у багатоквартирному житловому фонді з досягненням стовідсоткового показника (інвестиційний)
	м.Миколаїв
	2015-2017
	2015
	Кошти інвестпрограм, ОКП «МОТЕ», ПАТ «Миколаївська «ТЕЦ»,  міського бюджету 
м.Миколаєва
	14 665.7
	14 665.7
	14 665.7
	14 665.7
	14 665.7
	14 665.7
	Лічильники
	од.
	305
	305
	0
	Всі заплановані заходи виконано у повному обсязі
	-

	98.
	Встановлення приладів обліку  природного газу у побутових споживачів з досягненням стовідсоткового показника (інвестиційний)
	Миколаївська область
	2015-2017
	2015
	Власні 
кошти 
підприємств
	5 314.4
	5 314.4
	5 314.4
	5 314.4
	5 314.4
	5 314.4
	Лічильники
	од.
	3 797
	3 797
	0
	Всі заплановані заходи виконано у повному обсязі
	-

	99.
	Реконструкція внутрішньобудинко-вих мереж електропостачання гуртожитків комунальної власності із запровадженням   індивідуального обліку  споживання електроенергії
	м.Мииколаїв
	2015-2017
	2015
	Міський 
бюджет м.Миколаєва
	980.9
	980.9
	980.9
	980.9
	980.9
	980.9
	Інженерні мережі
	од.
	15
	15
	0
	Всі заплановані заходи виконано у повному обсязі
	-

	100.
	Реконструкція покрівель багатоквартирних житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій
 ( 72 проекти)
	Міста: Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, Очаків, Нова Одеса, Новий Буг, Баштанка, Снігурівка та інші органи місцевого самоврядування
	2015-2017
	2015-2016
	Місцеві 
бюджети
	21 639.9
	20 097.8
	21 639.9
	20097.8
	21639.9
	20097.8
	Площа покрівель
	тис.м2
	63.7
	60.5
	-3.2
	92.90%
	-



